
Vervanging Marrekrite werken 2025
d.d. 03/11/2025

Damwanden

Werk Steigernummer Locatie Planning Kanovoorziening

25.D01 FL22 De Rakken Eind november gereed Ja

25.D02 TJ15I Marchjepôlle Medio december gereed Nee

25.D03 LM09C Bergumermeer Gereed Ja

25.D04 LM09I Bergumermeer Gereed Nee

25.D05 SN03B Kromme Knilles Gereed Ja

25.D06 SN20A Houkesloot (Potten Oost) Gereed Nee

25.D07 PR12 Prinsendijk Medio december gereed Ja

Steigers

Werk Steigernummer Locatie Planning Kanovoorziening

25.K01 FL41A en B Wiebe Postma Gereed Nee

25.K04 SN38D Longschar Gereed Nee

25.K06 PR67 Sudergemaal Gereed Nee

25.K08 PR70B Bokkumer Mar Gereed Nee

25.K09 LM24C t/m E en LM25 Kollumeroord en Zomerhuisgat Gereed Nee

Marrekrite bolders plaatsen

Werk Steigernummer Locatie Bijzonderheden

25.D06 SN20B Houkesloot - Potten Oost Gereed

25.D08 PR28, PR29 en PR54 Wide Ie (Grou) Gereed

25.D09 SN110A Scharnegoutum Gereed

25.D10 SN64E, F en I Jouster Slúske Eind december gereed

Baggerwerkzaamheden

Lauwersmeergebied – Gereed
Burgumer mar rondom LM09 - Gereed
Brandemar SL03A t/m E - december/januari gereed


