

Geplande werken 2020

Reguliere werken aan Damwanden

MK-nr	Plaats	Plan
FL23	Langehoekspôle	Vervanging damwanden haven.
FL32AB	Morra	Vervanging met kanovoorziening.
LM04	Dokkumer Ie	Vervanging, geen bijzonderheden.
PR43	Kromme Ie	Vervanging met kanovoorziening.
SN11	Terkaplester Puollen	Combi met plek SBB en kanovoorziening.
SN31A	Jouster Feartsje	Vervanging met kanovoorziening.
SN41	Holle Grêft	Vervanging, geen bijzonderheden.

Reguliere werken aan Steigers

MK-nr	Plaats	Plan
FL32AB	Morra	2x gewone steiger plaatsen met meerpalen.
LM10	Nije Swemmer	Damwand ombouwen naar steiger.
LM27ABCD	Lauwersmeer	Vervanging, geen bijzonderheden.
LM28ABC	Alde Lunen	Alleen B vervangen.
PR05C	it Fintsje	Gewone steiger van maken.
PR53B	Modderige Bol	Vervanging, geen bijzonderheden.
PR69ABC	Smelliester Sân	Alleen C herbouwen.
SN26AB	Sijbesleat	Oever in steenstort en 2 steigers ervoor.
SN26J	Goaiingarypster Puollen	Vervanging, geen bijzonderheden.
SN31B	Goaiingarypster Puollen	Vervanging, geen bijzonderheden.
SN69C	Terkaplester Puollen	Tuigsteiger: verwijderen.
SN30B	Snitsermar	Tuigsteiger: verwijderen.
SN36A	Snitsermar	Tuigsteiger: verwijderen.
TJ15EF	Marchjepôle	Vervanging, geen bijzonderheden.

Bijzondere projecten

MK-nr	Plaats	Plan
LM01	Dokkumer Ie	Perceel met ligplaats. Opheffen en afstoten.
LM19	Dokkumer Ie	Steiger. Beoogde nieuwe plek thv Leeuwarderbos.
SN65B	De Welle	Ombouw van tuigsteigers naar gewone steigers.
PR51GAB	De Burd	Perceel verkocht. 2 driev. steigers elders herplaatsen.
PR51G	De Burd	Twee nieuwe steigers in de doorgraving.
SN64	Joustersluis	Damwanden nieuw. Terrein herinrichten. Brug. Kano.
TJ14	Tsjûkepôle	Vervangen voorzieningen en aanleg strand.
FL23	LHoekspôle	Extra / nieuwe ingang aan zuidzijde graven.

NB: Momenteel wordt een groot aantal werken uit 2019 nog afgerond.
Op veel werken hebben we vertraging opgelopen door de PFAS-problemen.